

第75回国民体育大会南大隅町開催推進総合計画(年次計画)

年度	2017年度 (3年前)	2018年度 (2年前)	2019年度 (1年前)	2020年度 (開催年)	
主要行事	開催・会期決定		リハーサル大会開催	第75回国民体育大会開催	
準備組織	実行委員会 設立総会	実行委員会 第1回総会	実行委員会 第2回総会	実行委員会 第3回総会	最終 総会 解散
		常任委員会・専門委員会	常任委員会・専門委員会	常任委員会・専門委員会	
	庁内推進本部設置	庁内推進会議	庁内推進会議	庁内推進会議	
			リハーサル大会実施本部	国民体育大会実施本部	
総務・企画	国体開催経費検討	開催推進総合計画策定 開催推進総合計画(年次計画策定)	開催推進総合計画(年次計画) 進行計画	開催推進総合計画(年次計画) 進行管理	決算 書作 大会 報告 書
	リハーサル大会経費検討	リハーサル大会予算編成・決定	リハーサル大会予算執行	リハーサル大会予算執行	
	国体開催経費検討	国体開催経費検討	国体開催経費予算編成・決定	国体開催経費予算執行	
		広報基本計画策定 広報啓発活動推進 大会報告書編成方針検討 協賛取扱要項策定・協賛募集要項	広報啓発活動推進 大会報告書編成方針決定 協賛募集	広報啓発活動推進 協賛募集	
		消防防災基本計画 消防防災業務実施要項策定 リハーサル大会現地本部設置検討	リハーサル大会現地本部設置	消防防災本部設置	
		町民運動基本計画策定 町民運動推進 ボランティア募集要項策定	町民運動推進 ボランティア募集・研修 大会ボランティア業務計画作成	町民運動推進 ボランティア募集・研修	
		開催推進総合計画策定	開催推進総合計画管理 大会実施本部(検討)	開催推進総合計画管理 大会実施本部(設置)	
観光・接待		観光・接待基本計画策定 歓迎装飾実施要項策定 案内所・休憩所設置要項策定 売店設置要項策定 遺失物・拾得物取扱要項策定	リハーサル大会歓迎装飾実施 リハーサル大会案内所・休憩所設置 リハーサル大会売店設置 リハーサル大会遺失物・拾得物取扱要項策定	国体歓迎装飾実施 国体案内所・休憩所設置 国体売店設置 国体遺失物・取得物取扱	
		競技運営基本計画策定 競技日程・組合せ表1事案作成	競技別実施要項策定 競技日程・組合せ表第2次案作成	競技プログラム作成	
	愛媛国体 大会視察	競技役員等第3次編成	競技用具の整備・配置 競技役員等最終編成 競技会係員・補助員養成	競技用具の整備・配置 競技会係員・補助員養成	
	競技用具整備第2次計画策定 競技役員第2次編成 リハーサル大会実施検討	リハーサル大会実施要項策定	リハーサル大会開催 炬火イベント実施要項策定	炬火イベント実施 開始式・表彰式実施	
	施設整備基本計画策定 競技会場施設整備実施 競技会場仮施設設置計画	リハーサル大会仮施設設置	国体仮施設設置		
宿泊・医事	基本配宿	宿泊基本計画策定 仮配宿(第1次)	仮配宿(第2次)	宿泊本部設置 最終仮配宿・本配宿実施	
		医事・衛生基本計画策定 防疫対策要項策定 食品衛生対策要項策定 環境衛生対策要項策定 弁当調達要項策定	食品衛生講習会開催 環境衛生講習会開催 リハーサル大会弁当業務の実施	弁当の調達・斡旋	
		医療救護対策要項策定 リハーサル大会救護所設置検討	医療救護所設置計画作成 リハーサル大会救護所設置	医療救護本部・救護所設置	
交通・輸送		交通輸送基本計画策定 交通輸送業務実施要項策定 リハーサル大会輸送計画作成	会場地輸送計画作成 リハーサル大会輸送実施	輸送交通本部設置	
		警備基本計画 警備業務実施要項策定 リハーサル大会現地本部設置検討	リハーサル大会現地本部設置	警備本部設置	